


# 送電線工事の工期短縮の可能性について



地権者との交渉や環境アセスメントを含めた許認可手続きに、長期間要することが一般的。  
動植物等環境面の配慮から、年間の半分程度の期間、工事が制限されることが一般的。  
国からのご支援により、どの程度短縮できるか、調整することになる。